



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**EXTRATO DO I TERMO ADITIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG.**

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 003/2018

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MURO EM GABIÃO PARA CONTENÇÃO, RUA D COM RUA CORONEL ORLANDO ROMERO MUNICÍPIO DE NANUQUE**

CONTRATADO: **ASO ENGENHARIA LTDA .**

CNP: 26.649.607/0001-90

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NANUQUE-MG

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Objeto do presente Termo Aditivo é prorrogação do contrato Nº 113/2018, vez que o mesmo deverá ser lançado no sistema de gestão, com o intuito de não prejudicar os futuros pagamentos, vez que a cláusula 2.1 do contrato dispõe que *“o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento, pela contratada, da ordem de início, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666 de 1993”*.

Portanto a presente prorrogação visa apenas adequar o prazo junto ao sistema de gestão vez que o contrato não encontra-se vencido.

Fica aditado o referido contrato, passando o mesmo ter o seguinte prazo de validade:

**De 05 de agosto de 2019 a 05 de agosto de 2020.**

NANUQUE/MG, 05 de Agosto de 2019.

ROBERTO DE JESUS

PREFEITO MUNICIPAL DE NANUQUE